



PLANO ANUAL DE IMPLEMENTAÇÃO DA PRSA - 2021

Em cumprimento à Resolução nº 4.327/2014 BACEN

AÇÃO ESTRATÉGICA	GESTOR	PRAZO
Incluir a participação das partes interessadas no processo de revisão e atualização da PRSA	Superintendência de Desenvolvimento Econômico e Social - SUDES	23/06/2021
Incluir as ações de RSA em sistema informatizado	Superintendência de Desenvolvimento Econômico e Social - SUDES e Superintendência de Sistemas - SUSIS	28/01/2022
Alinhamento estratégico com as ações de RSA	Superintendência de Desenvolvimento Econômico e Social - SUDES	23/06/2021
Alinhamento estratégico com os ODS	Superintendência de Desenvolvimento Econômico e Social - SUDES	30/08/2021
Estruturar Programa de Treinamento sobre riscos e RSA	Superintendência de Gestão de Risco Financeiro - SURIS e Superintendência de Desenvolvimento de Pessoas e Processos - SUDEP	31/12/2021
Elaborar agenda corporativa socioambiental que possibilite estruturar, sistematizar e coordenar projetos e ações voltadas para RSA, e que viabilizem mensurar impactos e efeitos internos e externos	Superintendência de Desenvolvimento Econômico e Social - SUDES	25/06/2021
Elaborar Plano de Comunicação interna e externa sobre RSA	Superintendência de Desenvolvimento Econômico e Social - SUDES e Núcleo de Marketing e Comunicação Institucional	31/12/2021
Otimizar e internalizar a imagem do "Bio" (figura que representa a RSA no Banco) por meio de ampla divulgação interna	Superintendência de Desenvolvimento Econômico e Social - SUDES e Núcleo de Marketing e Comunicação Institucional	21/06/2021
Implantar sistema informatizado para avaliação, monitoramento dos riscos socioambientais, inclusive com sinalizações das validades das licenças e avaliações	Superintendência de Gestão de Risco Financeiro - SURIS	31/12/2021
Adotar procedimentos específicos para monitoramento e gerenciamento de riscos associados à imagem e reputação	Superintendência de Desenvolvimento Econômico e Social - SUDES, Superintendência de Risco Operacional - SUROP e Superintendência de Gestão de Risco Financeiro - SURIS	31/12/2021
Incorporar o tema Mudanças Climáticas como critério na gestão de riscos socioambientais	Superintendência de Gestão de Risco Financeiro - SURIS	31/12/2021
Criar um produto de crédito sustentável	Superintendência de Desenvolvimento Econômico e Social - SUDES	31/10/2021
Contratar Verificação Externa para o Relatório de Sustentabilidade	Superintendência de Desenvolvimento Econômico e Social - SUDES	31/07/2022
Contratar Verificação Externa de emissões de gases de efeito estufa	Superintendência de Desenvolvimento Econômico e Social - SUDES	30/11/2022
Reestruturar o MNP de RSA para maior aderência à PRSA	Superintendência de Desenvolvimento Econômico e Social - SUDES	27/08/2021

Implantar o Plano de Gestão de Resíduos Sólidos	Superintendência de Desenvolvimento Econômico e Social - SUDES e Superintendência de Logística, Suprimentos e Contratos - SULOC	30/06/2021
Contratar/implantar sistema de eficiência energética	Superintendência de Desenvolvimento Econômico e Social - SUDES e Superintendência de Logística, Suprimentos e Contratos - SULOC	30/11/2022
Executar o projeto: CDB Verde Socioambiental	Superintendência de Captação de Numerários - SUCAP	22/06/2021
Implantar declaração socioambiental como forma de comprovação do descarte ambientalmente correto dos resíduos das obras contratadas de manutenção e engenharia	Superintendência de Engenharia - SUENG	30/06/2021