

GEPTI – GERENCIA DE PROJETOS DE TI

DATA ABERTURA	NÚMERO OS	ORDEM DE SERVIÇO (OS)	DATA "OK" COPRI
03/05/2013	2013/012		

SISTEMA			NUMERO DA SDP
EFD PIS/COFINS			2011/04

GERENCIA DEMANDANTE	NOME DO GESTOR SOLICITANTE	TELEFONE
GECON	ELITA LIMA PEREIRA	3469

COORDENADOR RESPONSÁVEL PELO PROJETO	ANALISTA RESPONSÁVEL PELO PROJETO	TELEFONE
MARCIO BARROSO DA SILVA	VICTOR RAFAEL SILVA COUTINHO PEREIRA	3786

EMPRESA FORNECEDORA	CONTRATO	TELEFONE
TOTVS	20111/189 (Cláusula 5ª alínea B)	(51) 9388 6809

ESPECIFICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO – DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	TOTAL FPA	TOTAL REMUNERAÇÃO
CTB – MANUTENÇÃO EVOLUTIVA – IMPLANTAÇÃO DO MÓDULO EFD PIS/COFINS	116,4	R\$ 53.544,00

ETAPAS	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE DE HORAS:			DATA:			REMUN %	HOMOLOGAÇÃO (*)	
		PREVISTAS	REALIZADAS	CONCLUSÃO	PREVISTA	TERMINO	DATA		ANALISTA GEPTI/GSIST	
01	ESPECIFICAÇÃO	80			06/05/2013	17/05/2013	-			
02	DESENVOLVIMENTO	160			20/05/2013	14/06/2013	70%			
03	HOMOLOGAÇÃO	80			17/06/2013	28/06/2013	-			
04	PRODUÇÃO	40			01/07/2013	05/07/2013	30%			

DE ACORDO:



Fornecedor
TOTVS



Gerente Executivo
GEPTI

Walter R. Lima Franco
Gerente Executivo



Coordenador
GEPTI

Marcio Barroso da Silva
Coordenador



Gerente Executivo
GECON

Maria de Belém S. Costa
2151 - Gerente GECON



Coordenadora
GECON

Marcelina S. S. Costa
Coordenadora

(*) AS ETAPAS E OS PERCENTUAIS DEVERÃO SER ESTABELECIDOS POR PROPOSTA